Информация
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» за 2022 год
1. Информация по ремонту дворовых территорий. 
В 2022 году на ремонт дворовых территорий была выделена сумма в размере                                      177 393 240,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 94 594 542,68 рублей;

за счет регионального бюджета – 47 320 049,32 рублей;

за счет бюджета города Вологды – 35 478 648,00 рублей.


Муниципальные контракты на выполнение работ в 2022 году по ремонту                 30 дворовых территорий заключены 28 февраля 2022 года МКУ «Служба городского хозяйства».

- с ООО «Магистраль» заключен муниципальный контракт № 12 на ремонт               13 дворов. Работы приняты и оплачены в полном объеме на сумму 79 200 607,20 руб.
- с ООО «ПКТ Строй» заключен муниципальный контракт № 13 на ремонт                  17 дворов. Работы приняты и оплачены в полном объеме на сумму 79 228 672,80 руб.

Также в 2022 году МКУ «Служба городского хозяйства» заключен дополнительный  муниципальный  контракт № 81 от 26 июля 2022 года с                             ООО «Магистраль» на выполнение работ по 9 дворовым территориям (из списка дворов на 2023 год) на общую сумму 58 987 294,67 рублей. Срок реализации                                                     с 26 июля 2022 года по 12 октября 2023 года. 
Из 9 дворовых территорий в рамках муниципального контракта № 81                            в 2022 году выполнены работы по ремонту 5 дворовых территорий по адресам:                         г. Вологда, ул. Ярославская, д. 17б, д. 19, д. 19а, д. 21а, д. 23а оплата произведена в размере 18 963 960,00 рублей.

Таким образом, в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» выполнен ремонт 35 дворовых территорий.

2. Информация по благоустройству общественных пространств.
В 2022 году осуществлялось благоустройство 1 общественного пространства: благоустройство территории пляжа «Затоновский берег» по ул. Пугачева между домами 48 и 50 в городе Вологде (I этап). 
С целью реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2022 году между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «ГОАРА» заключен муниципальный контракт № 48  от 25.04.2022 на выполнение работ по благоустройству территории пляжа «Затоновский берег».   Общая сумма контракта - 63 515 275,44 рублей. Срок начала работ - 25.04.2022 г.  Срок окончания выполнения работ - 28.10.2022.

Проект благоустройства территории разработан ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды».

Территория благоустройства находится в заречной части г. Вологды. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 8 728 м 2.  

В рамках 1-го этапа благоустройства выполнены следующие работы:

- строительство деревянного настила с покрытием из палубной доски по стальному каркасу;

- монтаж стальных лестниц с ограждением;

- устройство малых архитектурных форм (скамейки, стулья, лежаки, пергола с подвесными качелями, урны);

- озеленение благоустраиваемой территории;

- устройство наружного электроосвещения.  

Соглашением о расторжении муниципального контракта от 25 апреля 2022 года № 48 на благоустройство территории пляжа «Затоновский берег» по 
ул. Пугачева между домами 48 и 50 в городе Вологде (I этап) от 29 декабря 2022 года муниципальный контракт расторгнут. На дату подписания соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 61 154 390 рублей 99 копеек.
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